



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
พัฒนา
จ.นครราชสีมา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (Eb๕๐๒๐๐๑๔๙๘๓) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุบอัดแน่น ๙๕% สาย ทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ ที่ ๑๐ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุบอัดแน่น ๙๕% สายทาง บ้านหัว ทำนบ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ ที่ ๑๐ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ ๘	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕