



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๑๑๔๖

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓ และ ข้อ ๓๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๗
ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา	๘-๑๐
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๑๑-๑๕
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๑๖-๒๓
ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan (www.dla.go.th)	๒๔-๒๖
ส่วนที่ ๖ สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒๗
ส่วนที่ ๗ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	๒๘-๓๐
ส่วนที่ ๘ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๓๑
ภาคผนวก ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จาวิตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่เข้าซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกล้าง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด้านงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเห็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนั้นมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการ

รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการเงินก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หักจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุจริตรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุจริตรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๓) เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองพัฒนาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๔) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กรรมการตามข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้”

ขั้นตอนที่ ๒

๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ข้อ ๓๓ ดังนี้

ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย บิละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ขั้นตอนที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ดังนี้

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๔. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๔.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการทำแผนโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโนนเมืองพัฒนา

๑) นายไพฑูรย์ มนทองกลาง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	ประธานกรรมการ
๒) นางสาวขวัญเรือน วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๓) นางมณี เจริญพุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๔) นายเฉลิม วิริยะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕) นายสุรสิงห์ มิ่งมณี	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖) นายแท้ ชอบใหญ่	ครูโรงเรียนบ้านโนนเมือง	กรรมการ
๗) นายจตุพร สุขกิตติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ	กรรมการ
๘) นางประกอบ คชวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายสุรศักดิ์ เต็มขุนทด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐) นายธนภักดิ์ บวกขุนทด	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑) นางสาวธัญชนก สมนชื่น	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒) นางนารินาถ แก้วกลัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยกรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์ตำบล (vision)

“ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน พลิกฟื้นศิลปะและวัฒนธรรม เลิศล้ำด้านบริการ สร้างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้เป็นเมืองที่ดีและน่าอยู่”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยกำหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนด กลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการ วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าประสงค์

- ๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔. ตัวชี้วัด

- ๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
- ๒) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
- ๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๔๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
- ๔) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
- ๗) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๘) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
- ๙) การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐

๕. คำเป้าหมาย

- ๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ๔) มีสภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๖. กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาชุดสภ คุชสองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค
- ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
- ๓) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
- ๕) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่าย
- ๖) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
- ๗) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ๘) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- ๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
- ๑๐) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ๑๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- ๑๒) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
- ๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑๔) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ๑๕) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
- ๑๖) บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
- ๑๗) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- ๑๘) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ๑๙) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
- ๒๐) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลำคลอง

๒๑) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

๒๒) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๘. แผนงาน

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓) แผนงานการศึกษา

๔) แผนงานสาธารณสุข

๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖) แผนงานเกษตรและชุมชน

๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


๑๐) แผนงานการเกษตร

๑๑) แผนงานการพาณิชย์

๑๒) แผนงานรถโดยสาร

๙. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้ง ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ดังนี้

การกำหนดตัวบ่งชี้

- ประเด็นการพิจารณา ๐ - ๗๐ คะแนน อยู่ระหว่างควรปรับปรุง
- ประเด็นการพิจารณา ๗๑ - ๘๐ คะแนน อยู่ระหว่างพอใช้
- ประเด็นการพิจารณา ๘๑ - ๙๐ คะแนน อยู่ระหว่างดี
- ประเด็นการพิจารณา ๙๑ - ๑๐๐ คะแนน อยู่ระหว่างดีมาก

๑. การสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๓๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๖๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๘๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๘.๗๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๖๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๓
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๓
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๕๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๓๘
รวม	๑๐๐	๙๑.๙๐

หมายเหตุ

- ๑) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์
- ๒) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สานต่อแนวทางพระราชดำริ (พัฒนาแหล่งน้ำ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ
- ๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม
- ๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ๖) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๗) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๗ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๘) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๘ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๒๕
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๖๓
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๓
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๖๓
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๖๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาชีวิต	(๕)	๔.๕๐
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๖๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๘๙

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๘๙ ซึ่งมากกว่า ๙๐ คะแนน คืออยู่ในระดับดีมาก และ สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๘๙ ซึ่งมากกว่า ๙๐ คะแนน คืออยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนารลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้มากกว่านี้ครับ

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อตรวจสอบคืบหน้าพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวม	๑๐๐	

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบค้ำประกันพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

ส่วนที่ ๔

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)



แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนางานร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนา		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา


คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี งบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๒	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์	๘	๔
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒	๒
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้นสังคม	๑๓	๑๐
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารราชการหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๔	๑๙
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๔
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้นกล้าศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗๖	๕
๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔	๕
รวมทั้งสิ้น	๑๐๖	๗๐
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา		๖๖.๐๔

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ					
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	บรรจุใน ข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	โครงการที่จ่าย ขาดเงินสะสม	เงินนอก งบประมาณ	รวมโครงการที่ ดำเนินการ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการที่ ปรากฏใน แผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความสามารถ ทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย์	๘	๔	-	-	๔	๓.๗๗
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๐	-	๑๔	-	๑๔	๑๓.๒๓
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ	๒	-	-	๒	๒	๑.๘๙
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม	๑๓	๕	-	๓	๑๐	๙.๕๓
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหาร ราชการหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๔	๑๙	-	-	๑๙	๑๗.๙๓
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๙	๕	-	๔	๙	๘.๕๐
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๘	-	-	๘	๗.๕๕
๘. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๕	-	-	๕	๓.๗๗
รวม	๑๐๖	๔๙	๑๔	๙	๙๐	๖๖.๐๕

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่มาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- จากการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) สามารถนำมาบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ได้เพียง ๔๙ โครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติได้เพียง ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐ %

ของโครงการในข้อบัญญัติ และพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลพลเมืองไม่เพียงพอต่อการนำมาจัดโครงการ/กิจกรรม ในครึ่งปีหลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการงบประมาณรับเข้าไม่เข้าไม่เป็นไปตามกำหนด ทำให้การ ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ใน ปีงบประมาณเกิดการล่าช้าและจำนวนโครงการมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี จึงเห็นควรมีการวิเคราะห์ ประเมินโครงการกิจกรรมที่เร่งด่วน และมีความสำคัญต่อการพัฒนา และสามารถแก้ไขปัญหของท้องถิ่นได้ จึงจะทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในการจัดทำแผนครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์กำหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง และมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น แผนดำเนินงานประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ กับคณะกรรมการการจัดทำแผนคณะต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และให้การจัดทำแผนครั้งต่อไปควรคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณด้วย

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่มาด้วย ๒ หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการติดตาม

- จากการประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการดำเนินการโครงการทั้งหมดสี่ปี มีจำนวนโครงการ ๕๔๑ โครงการ แต่สำหรับปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๐๖ โครงการ และสามารถนำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณได้เพียง ๔๔ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๓ % ถือว่าคะแนนอยู่ในระดับน้อยมาก และขอเสนอแนะในการจัดทำแผนท้องถิ่นสี่ปี ในครั้งต่อไปควรมีการกำหนดโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำควรมีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ให้มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีแผนพัฒนาสี่ปี ไม่มีจำนวนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ควรมีการกระจายโครงการไปพัฒนายุทธศาสตร์อื่น ๆ ให้ความสมดุลกับงบประมาณ สาเหตุเนื่องจากงบประมาณในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีจำนวนจำกัดฉะนั้นในการจัดทำแผนครั้งต่อไปควรคำนึงถึงงบประมาณในการดำเนินการในครั้งต่อไปด้วย หรือประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม

ส่วนที่ ๕

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
(www.dla.go.th)



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อมต. โขนเมืองพัฒนา ส่วนยุทธ จ.นครราชสีมา

ประเภท	งบการเงินรวม				งบการเงินรวม				งบการเงินรวม				งบการเงินรวม				งบการเงินรวม			
	งบกำไรสุทธิ		งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบดุล	
	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า	จำนวน รายการ	มูลค่า
1. งบกำไรสุทธิรวม	229	0.716	73,872,500.00	72.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. งบกำไรสุทธิรวม	32	8.38	10,541,000.00	10.39	18	40.91	8,177,089.06	63.35	7	30.89	865,700.43	22.2	7	36.89	865,700.43	28.21	2	41.16	865,700.43	33.73
3. งบกำไรสุทธิรวม	11	3.23	792,243.00	0.78	3	6.82	180,000.00	1.36	1	5.56	43,540.00	1.14	1	5.56	43,540.00	1.42	1	5.08	43,540.00	1.7
4. งบกำไรสุทธิรวม	18	5.28	6,960,000.00	6.5	9	20.45	2,361,758.00	22.17	7	36.89	1,612,741.78	42.26	7	36.89	1,612,741.78	52.55	7	41.16	1,612,741.78	62.84
5. งบกำไรสุทธิรวม	5	1.47	2,000,000.00	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. งบกำไรสุทธิรวม	11	3.23	250,000.00	0.26	1	11.36	150,000.00	1.16	1	5.56	32,800.00	0.86	1	5.56	32,800.00	1.57	1	5.88	32,800.00	1.26
7. งบกำไรสุทธิรวม	19	6.57	480,000.00	0.47	5	13.64	180,000.00	1.39	1	5.56	11,600.00	0.3	1	5.56	11,600.00	0.38	1	5.88	11,600.00	0.45
8. งบกำไรสุทธิรวม	15	4.68	7,680,000.00	7.5	3	6.82	1,360,000.00	10.53	1	5.56	1,248,000.00	32.72	1	5.56	1,248,000.00	16.32	0	0	0	0
รวม	341		102,426,743.00		44		12,909,447.80		18		3,814,382.21		18		3,068,782.21		17		2,566,382.21	

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๓๔๑ โครงการ
- สามารถอนุมัติงบประมาณได้ จำนวน ๔๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ % ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ส่วนที่ ๒

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง ถนน รางระบายน้ำ คลองสระ ประปา เป็นต้น วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

➤ ผลการติดตามและประเมินผล

ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาที่ปรากฏข้างต้นนั้น มีจำนวน ๒๖ รายการที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และจำหน่าย

➤ ผลการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ซึ่งมีวัสดุประเภทกองทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป การจัดซื้อวัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้ วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง ไม่ปรากฏว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๗

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขต อบต.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

- (๑) มีองค์ภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น เกษตรตำบล ตัวแทนปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น
- (๒) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่
- (๓) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- (๔) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

- (๑) อยู่ไกลจากอำเภอ
- (๒) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (๓) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ
- (๔) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เทศบาลตำบลสระพระและเทศบาลตำบลบัลลังก์ เช่น คลองส่งน้ำ ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น
- (๕) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

- (๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ
- (๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (๔) มีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคครบทุกหมู่บ้าน
- (๕) ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด พริก และมันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
- (๗) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- (๘) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยด้านมลพิษ
- (๙) ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๐) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้บริโภคบริโภคตลอดทั้งปี
- (๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในบางส่วน
- (๑๒) มีวัด ๗ แห่ง
- (๑๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- (๑๔) มีกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้ทุกหมู่บ้านตำบลโนนเมืองพัฒนา
- (๑๕) มีกองทุนเงินสาธารณสุขุมูลฐานชุมชน

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

- (๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปทำงานทำในเมือง ในเมืองหลวง และต่างประเทศ
- (๒) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- (๓) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

- (๕) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากน้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนมากจะเป็นน้ำกร่อย
- (๖) ขาดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- (๗) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- (๘) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๙) แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
- (๑๐) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
- (๑๑) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ส่วนที่ ๘

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔) โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๐๖ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๔ % ของแผนยุทธศาสตร์

๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๑. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๓. ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔) โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๑๐๖ โครงการ
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน ๔๔ โครงการ
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓๔ โครงการ
- โครงการที่เป็นเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๔% ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๓๔๑ โครงการ
- สามารถอนุมัติงบประมาณได้ จำนวน ๔๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ % ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี

๓. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑ ครูเกษียณที่ชำรุดและจำหน่ายมี จำนวน ๒๖ รายการ

๔.๒ เป็นครูเกษียณที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

ภาคผนวก

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับถนน บ้านหัวท้าว หมู่ที่ ๘ (สายทางโคกกรับ)	๔๔๘,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับถนน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านใหม่ทรายทอง-ท่าข้าม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับถนน ภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวดินดำ หมู่ที่ ๕	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัว Y และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวดินดำ หมู่ที่ ๕	๓๖๕,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างเสาส่งพลังงานรวม ภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวดินดำ หมู่ที่ ๕	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาพร้อมฐานรากภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวดินดำ หมู่ที่ ๕	๒๕๔,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๙ (สายทางบ้านสระสี่เหลี่ยม - เขื่อนกาน พ.บ.๔๐๐๘)	๙๐๖,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดินดำ หมู่ที่ ๕	๗๓,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (สายทางบ้านนายูน-เขื่อนพท.บ.๓๐๐๓)	๕๓๓,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๙% บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔ (สายทางหลังศูนย์การศึกษาเอกโรงเรียน-บ้านหมูบ้าน)	๔๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๙% บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ ๓ (สายทางบ้านนายพยุ้ง-บ้านโพธิ์ดาสี ตำบลปลักสัง อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา)	๔๙๖,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๙% บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านดงมะเกลือ-ขลุ่ย)	๔๙๙,๕๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๙% บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ (สายทางบ้านโนนเมือง - มทบภูผาคา)	๒๙๙,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๙% บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ (สายทางบ้านนวิโรจน์ - บ้านเจริญผล)	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
รวม		๕,๕๕๔,๕๐๐.๐๐

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินมาดาสาง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (งวดที่ ๒)	๗๐๘,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีดินมาดาสาง บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (งวดที่ ๓)	๙๙๔,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๓-๐๑ สายบ้านหัวบ้าน หมู่ที่ ๘ - โคกเกริ่น บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ (งวดที่ ๑)	๖๙๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๒,๓๙๒,๐๐๐.๐๐

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จ่ายจากงบกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	โครงการช่วยเหลือวตภัยในด้านโลโนเมืองพัฒนา	๓๕๖,๘๐๐.๐๐
๒	โครงการช่วยเหลือการสูบน้ำภัยแล้ง	๖,๐๕๖.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๒๔,๒๐๐.๐๐
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๒๓๖,๘๐๐.๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๘๕๕,๒๓๗.๐๐
๖	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๘๐,๐๐๐.๐๐
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๑๖๓,๐๐๐.๐๐
	รวม	๘,๘๗๒,๐๔๓.๐๐

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย (กิจกรรม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
๑	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	๕๒,๒๔๕.๐๐
๒	โครงการแนวรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๗๙,๘๘๔.๐๐
๓	การฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง	๒๔,๖๗๗.๐๐
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒	๔๐,๓๑๐.๐๐
๖	โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน	๒๗,๖๖๐.๐๐
๗	โครงการกีฬาพระราชทูตย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลประจำปี ๒๕๖๒	๑๗,๐๗๐.๐๐
๘	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว	๕๖,๑๔๖.๐๐
๙	โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมาย	๑๐,๑๓๕.๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ในเมืองพัฒนา	๒๐๗,๖๒๐.๐๐
๑๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้แก่ประชาชน	๑๑,๙๙๐.๐๐
๑๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๗๐.๐๐
๑๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๓๙๐.๐๐
๑๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น	๑๓,๑๗๐.๐๐
๑๕	โครงการจัดซื้อบรรพบุรุษ ๓๐๐ ลิตร	๒,๔๘๗,๖๕๐.๐๐
	รวม	๓,๑๒๔,๙๓๙.๐๐

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 จ่ายขาดเงินสะสม
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหัวท้านบ หมู่ที่ ๘ (สายโคกเกร็น)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านใหม่ทรายทอง - ท่าข้าม)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น ภายในอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยดินคำ หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์
 บ้านห้วยดินคำ หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก ภายในอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาพร้อมฐานราก ภายในอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านสระสีเหล็ก หมู่ที่ ๙
(สายทางบ้านสระสีเหล็ก - เชื่อมถนน ทช.บม.๔๐๐๘)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗
(สายทางบ้านนายปิ่น-เชื่อมท.บม.๓๐๐๓)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ ๔
(สายทางหลังศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน-ประปาหมู่บ้าน)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ ๓
(สายทางบ้านนายพุ่ม-บ้านโพธิ์คำสี ตำบลปลักลิ้ง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖
(สายทางบ้านดงมะเกลือ-ชลุย)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑
(สายทางบ้านโนนเมือง - มาบหญ้าคา)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒
(สายทางนายวิโรจน์ - บ้านเจริญผล)



โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖
บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (งวดที่ ๒)



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖
บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ ๗ (งวดที่ ๓)



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๙๓-๐๑
สายบ้านหัวท้านบ หมู่ที่ ๕ - โลกเกริน -บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๒ (งวดที่ ๑)



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (กองการศึกษา)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน



กิจกรรมรื้อบวงสร้างรูปปั้นเสมือนคุณย่าโม ณ วัดโนนเมือง



ถวายเทียนเข้าพรรษา



ประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (กองการศึกษา)

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



กิจกรรมวันเด็ก



โครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง



โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (สำนักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา



โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ



จิตอาสาทำความสะอาด



โครงการโตไปว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (สำนักปลัด)

ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ 10



โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก



โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ



แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (สำนักปลัด)

โครงการสร้างบ้านผู้สูงอายุ



โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์



อบรมให้ความรู้ณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขบ้า



แจกทรายอะเบท



โครงการและกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (สำนักปลัด)

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับ อบต.



โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่



โครงการฝึกอบรมอาชีพ (หลักสูตรท็บผ้าและจัดดอกไม้)



โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก



จิตอาสาทำความสะอาดวัด



